



Број: 1-02-4042-22/15-14

Датум: 16.11.2015.

Београд

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке радова – Монтажно-демонтажни стубови и припрема локација за даљински управљане мерне станице Чигота, број 1-02-4042-22/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:

1) Питања у вези модела уговора: 1. На страни 25. стоји – Члан 1. Стуб мора бити нов и оригиналан производ произвођача... Шта подразумевате под термином „оригинални производ“?

➤ Термин подразумева да је стуб пројектован од стране произвођача или је пројектован од стране пројектаната из друге фирме, али за произвођача.

2) На страни 27. стоји – Члан 8. „Уговорачи су сагласни да је Извођач до дана потписивања овог уговора упознат са условима извођења радова, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова на локацији, те из тих разлога не може тражити било какве промене одредби овог уговора...“ Питање: Ако треба да се сагласимо са моделом уговора још током конкурса, без икаквог претходног сазнања о приступу и ограничењима на објекту, како можемо тражити измену одређених чланова уговора уколико будемо изабрани као понуђач и у међувремену стекли сазнања о условима и ограничењима на објекту а све пре потписивања уговора? Да ли можете да нас на време упознате са приступом и могућностима нормалног извођења радова на време? Каква је процедура измене модела уговора а након одлуке о додели уговора?

➤ У тачки „Спецификација предмета набавке“ су наведени катастарски подаци за локацију на којој ће се изводити радови. На основу ових података понуђачи се пре давања понуда могу упознати са специфичностима локације, укључујући и ограничења у вези са могућношћу приступа. На основу касније стечених сазнања о овим ограничењима понуђач, односно извођач не може тражити измену одредби уговора.

3) Члан 10. „Извођач се обавезује да пре почетка радова на локацији, Наручиоцу достави на увид Идејни пројекат са техничком контролом...“ Питање: Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи објеката, Члан 5, техничкој контроли подлеже само пројекат за грађевинску дозволу ПГД а не Идејни, односно ИДП. Да ли се радови отпочињу са Идејним Пројектом или усаглашеним и ревидованим Пројектом за Извођење?

➤ Наручиоцу је познато да према Закону о планирању и изградњи техничка контрола Идејног пројекта није обавезна, али је Наручилац у овом случају у конкурсној документацији

захтевао и остаје при свом захтеву. Усаглашени Идејни пројекат је услов за почетак радова на локацији.

4) Страна 29, Члан 15. „Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: ... услед измена Идејног пројекта по налогу Наручиоца под условом да обим радова по изменама знатно превазилази обим уговорених радова ...“ Питање: Како је могуће да у уговору постоји знатно превазилажење обима уговорених радова по налогу Наручиоца а да цена радова не може да се мења?

➤ Наручилац је у члану 15. став 1. Модела уговора предвидео као једну од могућих ситуација продужења рока за извођење радова и ситуацију измене Идејног пројекта по налогу Наручиоца под условом да обим радова по изменама знатно превазилази обим уговорених радова. У ставу 2. Истог члана је предвиђено да Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач је дужан да у року од 2 дана од дана настанка узрока упути Наручиоцу, писани предлог за евентуално продужење рока извођења радова, најкасније 30 дана пре истека уговореног рока. Дакле, из наведеног је јасно да о обиму радова након евентуалне измене Идејног пројекта, Извођач води рачуна те када приметити да постоји превазилажење уговорених радова након измена Идејног пројекта, о томе упућује писани предлог Наручиоцу за продужење рока. Наручилац ће након пријема писаног предлога сагледати насталу ситуацију и у вези са тим има право да сачини анекс уговора након што донесе Одлуку о измени уговора из члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15). Анексом уговора Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора (продужење рока) из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији. Сматрамо да су конкурсном документацијом јасно предвиђени разлози за променом битних елемената уговора (измена Идејног пројекта по налогу Наручиоца).

На крају, цена из члана 2. Модела уговора је фиксна и не може се мењати, али за оно што је унапред уговорено, односно за предмет уговора који је тражен и на који је Извођач радова пристао. Само уколико дође до повећања обима посла, након евентуалних измена Идејног пројекта а на предлог Извођача радова, Наручилац може дозволити измену постојећег уговора и понудити анекс уговора, притом поштујући одредбе члана 115. Закона о јавним набавкама.

5) Страна 29, Члан 16. „Извођач нема право на продужење рока услед следећим случајевима: ... атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог уговора...“ Питање: Није јасан став...молимо образложите..., с обзиром да је рок извођења радова нејасан и да је вероватно 9+3 месеца од дана потписивања уговора /видети питање за рок. Како је могуће предвидети климатске прилике годину дана унапред..?

➤ Овим ставом је наглашено да понуђач мора да узме у обзир климатске услове који могу да владају на предметној локацији.

6) Члан 17. „...О извршеној квантитативној и квалитативној примопредаји свих изведених радова и пратеће документације Комисија саставља Записник, који потписују сви чланови Комисије.“ Који је рок да комисија по обиласку сачини записник и потпише га? Да ли је то услов за издавање фактуре?

➤ Квантитативни и квалитативни пријем радова, за који је наведен рок од 10 дана од тренутка када Извођач обавести Наручиоца о завршетку радова, подразумева и израду Записника, који је услов за издавање фактуре.

7) Страна 17 РОК стоји: „Максимални рок за извођење радова је 3 месеца“ а претходно на истој страни је дата следећа информација: „Наручилац се обавезује да обезбеди формално-правне услове, односно да прибави све дозволе, одобрења, сагласности и сл., у року од 9 месеци од дана потписивања уговора.“ Да ли то значи да је од момента потписивања уговора РОК 9+3 месеца? а с обзиром да: Извођач се обавезује да у име и за рачун Наручиоца поднесе захтев за прибављање Решења о одобрењу извођења радова ...Посебно овлашћење за ову врсту посла ће бити издато понуђачу у року од 30 дана од дана потписивања уговора. Овлашћење треба да се изда Извођачу а не Понуђачу, и сматрамо да у рок не треба да се рачуна време чекања овлашћења које је превише дуго, јер процес прибављања документације не може да се започне без овлашћења. Молим став.

➤ Као што је у документацији наведено, максималан рок за завршетак радова је 3 месеца од тренутка када наручилац обавести изабраног понуђача да су се стекли услови за почетак радова. Ово обавештење, које је условљено обезбеђењем формално-правних услова од стране Наручиоца, ће уследити у року не дужем од 9 месеци од дана потписивања Уговора.

Дужина наведеног рока за издавање овлашћења (30 дана од дана потписивања Уговора) није од важности, јер се овај рок временски преклапа са роком за обезбеђење формално-правних услова од стране Наручиоца.

8) Члан 6. Сума осигурања је највећи износ одштете која се исплаћује...

1) 15.000 Еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, за предузетнике;

2) 50.000 Еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, за привредна друштва, односно друга правна лица.

Питање: По чему је то професионална одговорност предузетника у овом конкретном послу мања од професионалне одговорности привредног друштва. Наиме, тако може да се закључи из квантификације кроз различите суме осигурања наведене у тенд. документацији?

➤ Обавеза осигурања од професионалне одговорности и минимална сума осигурања су прописани законом и подзаконским актом.

Чланом 129а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) је прописано да „Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, које обавља послове израде и контроле техничке документације, односно које је извођач радова, вршилац стручног надзора или техничког прегледа, мора

бити осигурано од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу.“

Чланом 6. Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“, број 40/15), прописани су услови осигурања и најнижи износ осигурања од професионалне одговорности.

Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

С поштовањем,


ДИРЕКТОР
др Владислава Тинтор